

プロジェクト名	
---------	--

管理開始日	2017年4月3日
-------	-----------

予定合計	0
実績合計	0
差	0

No	分類名	作業名	担当者名	予定 実績	開始日	終了日	工数	予実差	4/3
1	SA	開発計画書作成	那須	予定 実績	4/3 4/3	4/16	0 0	 0	
2	SA	開発計画書作成	若山	予定 実績	4/3 	4/16	0 0	 0	
3	RD	要件定義書作成	那須	予定 実績	4/17 	4/23	0 0	 	
4	RD	要件定義書作成	若山	予定 実績	4/17 	4/23	0 0	 	
5	FD	Webアプリ機能設計書作成	那須	予定 実績	4/24 	5/6	0 0	 	
6	FD	Webアプリ機能設計書レビュー	伊藤	予定 実績	5/6 	5/7	0 0	 	
7	FD	Webアプリ機能設計書レビュー指摘対応	那須	予定 実績	5/8 	5/14	0 0	 0	
8	FD	監視端末機能設計書作成	若山	予定 実績	4/24 	5/6	0 0	 0	
9	FD	監視端末機能設計書レビュー	伊藤	予定 実績	5/6 	5/7	0 0	 0	
10	FD	監視端末機能設計書レビュー指摘対応	若山	予定 実績	5/8 	5/14	0 0	 0	
11	FD	Webアプリ機能評価仕様書作成	高澤	予定 実績	4/24 	5/6	0 0	 0	
12	FD	Webアプリ機能評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	5/6 	5/7	0 0	 0	
13	FD	Webアプリ機能評価仕様書レビュー指摘	高澤	予定 実績	5/8 	5/14	0 0	 0	
14	FD	監視端末機能評価仕様書作成	長田	予定 実績	4/24 	5/6	0 0	 0	
15	FD	監視端末機能評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	5/6 	5/7	0 0	 0	
16	FD	監視端末機能評価仕様書レビュー指摘	長田	予定 実績	5/8 	5/14	0 0	 0	
17	SD	Webアプリ構造設計書作成	那須	予定 実績	5/15 	5/27	0 0	 0	
18	SD	Webアプリ構造設計書レビュー	伊藤	予定 実績	5/27 	5/28	0 0	 0	
19	SD	Webアプリ構造設計書レビュー指摘対応	那須	予定 実績	5/29 	6/4	0 0	 0	
20	SD	監視端末構造設計書作成	若山	予定 実績	5/15 	5/27	0 0	 0	
21	SD	監視端末構造設計書レビュー	伊藤	予定 実績	5/27 	5/28	0 0	 0	
22	SD	監視端末構造設計書レビュー指摘対応	若山	予定 実績	5/29 	6/4	0 0	 0	
23	SD	Webアプリ構造評価仕様書作成	高澤	予定 実績	5/15 	5/27	0 0	 0	
24	SD	Webアプリ構造評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	5/27 	5/28	0 0	 0	
25	SD	Webアプリ構造評価仕様書レビュー指摘	高澤	予定 実績	5/29 	6/4	0 0	 0	
26	SD	監視端末構造評価仕様書作成	長田	予定 実績	5/15 	5/27	0 0	 0	
27	SD	監視端末構造評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	5/27 	5/28	0 0	 0	
28	SD	監視端末構造評価仕様書レビュー指摘	長田	予定 実績	5/29 	6/4	0 0	 0	
29	DD	Webアプリ詳細設計書作成	那須	予定 実績	6/5 	6/17	0 0	 0	
30	DD	Webアプリ詳細設計書レビュー	伊藤	予定 実績	6/17 	6/18	0 0	 0	
31	DD	Webアプリ詳細設計書レビュー指摘対応	那須	予定 実績	6/19 	6/25	0 0	 0	
32	DD	監視端末詳細設計書作成	若山	予定 実績	6/5 	6/17	0 0	 0	
33	DD	監視端末詳細設計書レビュー	伊藤	予定 実績	6/17 	6/18	0 0	 0	
34	DD	監視端末詳細設計書レビュー指摘対応	若山	予定 実績	6/19 	6/25	0 0	 0	
35	DD	Webアプリ詳細評価仕様書作成	高澤	予定 実績	6/5 	6/17	0 0	 0	
36	DD	Webアプリ詳細評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	6/17 	6/18	0 0	 0	
37	DD	Webアプリ詳細評価仕様書レビュー指摘	高澤	予定 実績	6/19 	6/25	0 0	 0	
38	DD	監視端末詳細評価仕様書作成	長田	予定 実績	6/5 	6/17	0 0	 0	
39	DD	監視端末詳細評価仕様書レビュー	伊藤	予定 実績	6/17 	6/18	0 0	 0	
40	DD	監視端末詳細評価仕様書レビュー指摘	長田	予定 実績	6/19 	6/25	0 0	 0	
41	PG	Webアプリ実装	那須	予定 実績	6/26 	7/29	0 0	 0	
42	PG	Webアプリ実装レビュー	伊藤	予定 実績	7/29 	7/30	0 0	 0	
43	PG	Webアプリ実装レビュー指摘対応	那須	予定 実績	7/31 	8/6	0 0	 0	
44	PG	監視端末実装	若山	予定 実績	6/26 	7/29	0 0	 0	
45	PG	監視端末実装レビュー	伊藤	予定 実績	7/29 	7/30	0 0	 0	
46	PG	監視端末実装レビュー指摘対応	若山	予定 実績	7/31 	8/6	0 0	 0	
47	UT	Webアプリ単体評価実施	高澤	予定 実績	8/7 	8/20	 	 	
48	UT	監視端末単体評価実施	長田	予定 実績	8/7 	8/20	 	 	
49	IT	Webアプリ結合評価実施	高澤	予定 実績	8/21 	8/21	 	 	
50	IT	監視端末結合評価実施	長田	予定 実績	9/3 	9/3	 	 	
51	FT	機能評価実施	高澤	予定 実績	9/4 	9/24	 	 	
52	FT	機能評価実施	長田	予定 実績	9/4 	9/24	 	 	
53				予定 実績	 	 	 	 	
54				予定 実績	 	 	 	 	
55				予定 実績	 	 	 	 	
56				予定 実績	 	 	 	 	

